

Città di Recanati

Oggetto: Riqualificazione dei percorsi pedonali lungo le mura storiche di Recanati (tratto Via Carducci – Via Badaloni). Riscontro all'interrogazione a risposta orale del Consigliere Simonacci, assunta con il prot. 26970/19.

- a) In data 26/11/2018, il Direttore dei Lavori incaricato aveva provveduto alla sola **consegna parziale dei lavori** in oggetto, **relativi al primo stralcio** dell'intervento di riqualificazione dei percorsi pedonali di Via Carducci e Via Badaloni. Tale consegna parziale, sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, veniva effettuata per dare avvio alla rimozione di un primo tratto di marciapiede, al fine di consentire alle Ditte Astea e Dea di verificare l'effettivo stato di conservazione dei sotteservizi di competenza. Tale consegna parziale non aveva costituito decorrenza del tempo contrattuale, ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018;
- b) in data 13/12/2018, veniva stipulato il Contratto, Rep. n° 3146, relativo ai lavori in oggetto;
- c) **la consegna definitiva dei lavori avveniva in data 10/01/2019**, così come risultante dal Verbale di consegna dei lavori depositato agli atti dell'Ente. **Da tale data decorreva il tempo contrattuale, di giorni 60 (sessanta), per dare ultimati i lavori, con scadenza alla data del 10/03/2019;**
- d) sul cartello del cantiere era stata riportata correttamente la data avvio dei lavori, seppur riferita alla consegna parziale del cantiere avvenuta per le motivazioni sopra indicate;
- e) **il tempo contrattuale dei lavori effettivo era pari a giorni 60 (sessanta)**, così come indicato nel Contratto e nel Capitolato speciale d'appalto. L'indicazione sul

Città di Recanati

cartello della durata dei lavori, pari a giorni 92 (novantadue), scaturiva da quanto erroneamente riportato nel Cronoprogramma lavori e nel PSC (Piano di sicurezza e coordinamento). Tali documenti venivano di fatto aggiornati, fin da subito, dal Coordinatore della sicurezza incaricato anche se poi non si era provveduto all'aggiornamento del cartello di cantiere;

- f) nel corso dei lavori venivano autorizzate, per cause non imputabili alla Ditta appaltatrice, **n. 2 richieste di proroga** (30 giorni + 30 giorni) del termine contrattuale di fine lavori, oltre che la D.L. aveva disposto una **sospensione dei lavori** della durata di giorni 18. A seguito di tali proroghe e sospensione, il termine contrattuale di fine lavori veniva fissato alla data del 27/05/2019;
- g) **i lavori in oggetto, relativi ad un primo stralcio di riqualificazione dei marciapiedi di Via Carducci e Via Badaloni, sono terminati in data 25/05/2019, entro il tempo utile contrattuale**, così come accertato e riportato nel Verbale di ultimazione dei lavori rilasciato dalla D.L.;
- h) **ad oggi In Via Badaloni e Via Carducci sono in corso d'esecuzione i lavori relativi al secondo intervento di riqualificazione dei percorsi pedonali**, finanziati con l'utilizzo delle economie da ribasso d'asta dei lavori principali terminati lo scorso mese di Maggio.

Allegata alla presente la relazione, a firma del Dirigente Arch. Maurizio Paduano, contenente le specifiche relative agli interventi di riqualificazione dei percorsi pedonali di Via Carducci e Via Badaloni.