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Diagramma di Gantt

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ED OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E SISMICA   DEL PALAZZO COMUNALE DI RECANATI PRIMO STRALCIO

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

n. ordine
giorni consecutivi 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140

giorni lavorativi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1 INSTALLAZIONE CANTIERE

2 MESSA IN SICUREZZA VOLTE DEL LOGGIATO

3 RIPRISTINO SOLAI PIANO SECONDO

4 REALIZZAZIONE CATENE E TIRANTI

5 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PIATTABANDE ED ARCHITRAVI

6 INTERVENTI SULLE CAMORCANNE

7 RIPRESA LESIONI

8 CERCHIATURE

9 FINITUE

#RIF! SMOBILIZZO CANTIERE




