

COMUNE DI RECANATI

Provincia di Macerata

OGGETTO:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
SCOLASTICI "SAN VITO" - "NIDO TONDO" - "PINTURA
DEL BRACCIO" PER ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI
PREVENZIONE INCENDI
- OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE -
1° LOTTO FUNZIONALE**

UBICAZIONE:

Piazzale San Vito, Recanati (MC)

TAVOLA:

CP-01

DATA:

Luglio 2017

SCALA:

DESCRIZIONE ELABORATO:


CRONOPROGRAMMA
(San Vito)

COMMITTENTE:

COMUNE DI RECANATI

Piazza G. Leopardi, 26 - 62019 (MC)

IL PROGETTISTA:



STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE

ing. Ivan Marconi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

via Cupa Madonna di Varano, 8 - Recanati (MC) · tel: 0714604680 · fax: 0714604681
· cell: 333/9082516 · email: ivanmarconi@alice.it
· C.F.: MRC VNI 75T04E690H · P.IVA: 01527310435

0	12/07/2017	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	IVAN MARCONI
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	RESPONSABILI

RIEPILOGO:Prev. 21/08/2017 - 11/10/2017 = 52 gg.

LAVORI		INIZIO	FINE	GIORNI	AGOSTO/17					SETTEMBRE/17					OTTOBRE/17				
					6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
[SQ01] INTERVENTO 01ED		21/08/2017	21/08/2017	1				21-A01-21											
[SQ01] INTERVENTO 02ED		22/08/2017	23/08/2017	2				22-A01-23											
[SQ01] INTERVENTO 03ED		24/08/2017	31/08/2017	8				24-A01-31											
[SQ01] INTERVENTO 04ED		01/09/2017	01/09/2017	1					1-A01-1										
[SQ01] INTERVENTO 05ED		04/09/2017	06/09/2017	3					4-A01-6										
[SQ01] INTERVENTO 06ED		07/09/2017	07/09/2017	1					7-A01-7										
[SQ01] INTERVENTO 07ED		08/09/2017	11/09/2017	4					8-A01-11										
[SQ01] INTERVENTO 08ED		12/09/2017	18/09/2017	7						12-A01-18									
[SQ01] INTERVENTO 09ED		06/10/2017	06/10/2017	1												6-A02-6			
[SQ01] INTERVENTO 10ED		09/10/2017	09/10/2017	1												9-A02-9			
[SQ01] INTERVENTO 11ED		19/09/2017	19/09/2017	1								19-A01-19							
[SQ01] INTERVENTO 12ED		20/09/2017	29/09/2017	10								20-A03-29							
[SQ01] INTERVENTO 13ED		02/10/2017	02/10/2017	1												2-A04-2			
[SQ01] INTERVENTO 14ED		03/10/2017	04/10/2017	2												3-A05-4			
[SQ01] INTERVENTO 15ED		05/10/2017	05/10/2017	1												5-A03-5			
[SQ01] INTERVENTO 16ED		10/10/2017	11/10/2017	2												10-A02-11			
[SQ01] INTERVENTO 17ED		21/08/2017	22/08/2017	2				21-A06-22											
[SQ03] IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E SEG		21/08/2017	11/10/2017	52				21-A06-11											
[SQ02] IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		21/08/2017	11/10/2017	52				21-A06-11											
ATTIVITA SCOLASTICA		18/09/2017	11/10/2017	24								18-A07-11							
MESE					AGOSTO/17					SETTEMBRE/17					OTTOBRE/17				
1 EDILE 3 IMPIANTI MECCANICI E ANTINCENDIO					2 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI					4 ATTIVITA' SCOLASTICA									