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COMUNE DI RECANATI

A LAVORI

A.1 € 122.763,54

Di cui oneri delle sicurezza inclusi, non soggetti a ribasso € 3.937,40

A.2 € 515.641,33

Di cui oneri delle sicurezza inclusi, non soggetti a ribasso € 19.340,77

IMPORTO TOTALE LAVORI € 638.404,87
Di cui oneri della sicurezza € 23.278,17

COSTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 615.126,70

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1.1 IVA 10 % su importo costo lavori posto a base di gara A.1 € 12.276,35
B.1.2 IVA 10 % su importo costo lavori posto a base di gara A.2 € 51.564,13

B.2 € 18.007,92
B.3 IVA 10 % su punto B.2 € 1.800,79
B.4 Noleggio di piattaforma per montaggio catene in facciata € 8.000,00
B.5 IVA 10 % su punto B.4 € 800,00
B.6 Contributo Anac € 375,00

B.7.1 Incentivi per funzioni tecniche A.1 € 785,69
B.7.2 Incentivi per funzioni tecniche A.2 € 3.300,10
B.8 Imprevisti (IVA compresa) € 324,72

B.9 € 15.000,00

B.10 € 6.290,03

B.11
€ 6.719,00

B.12 Economie da IVA € 3.120,95

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 128.364,68

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 766.769,55
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Lavori di pronto intervento (Fondi sisma Protezione Civile - contabilità 
speciale presso le Regioni): incatenamenti; riparazioni architravi finestre; 
riparazioni murarie esterne.

Lavori di consolidamento statico e miglioramento sismico (Fondi comunali): 
incatenamenti; messa in sicurezza architravi e piattabande; messa in 
sicurezza statica volte a crociera; riparazioni e consolidamenti murari.

Noleggio ponteggi punto 1 ( mq 4287,60 x € 1,40/mq) per mesi 3 per 
esecuzione lavori del pronto intervento.

Lavori per fornitura e posa in opera di dissuasori per piccioni escluse 
dall'appalto principale (IVA compresa)
Spese tecniche per Direzione Operativa dei lavori, comprensive di CNPAIA e 
IVA
Spese tecniche per Collaudo statico dei lavori strutturali di incatenamento e 
rifacimento del solaio in acciaio dell'Aula Magna, comprensive di CNPAIA e 
IVA

N.B.: Le voci evidenziate in rosa sono quelle del QTE del Pronto intervento autorizzato dalla Regione 
con il nulla-osta Prot. n. 268089 del 29/03/2017 (assunta al Protocollo Generale dell’Ente con nota n. 

12446 del 30/03/2017)


