INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL:
“PARCO COLLE DELL'INFINITO” - ANNUALITA" 2017

1°LOTTO FUNZONALE - Lavori all'interno del parco storico del 1937
- Recupero dellOrto ex-Convento S.Stefano

1° LOTTO PRESTAZIONALE
Lavori di sistermazione e riqualificazione botanica del Parco e dellOrto
dellex convento di S.Stefano.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA
"PARCO COLLE DELL'INFINITO"
Progettisti:
- Ing. Stefano Romanelli
- Ing. Chiara Forconi
U N | PROPRIETA":
COMUNE DI RECANATI (MC)

R.U.P. Arch. Maurizio Paduano

DATA:

04 ..

SERIE:
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Allestimento cantiere - delimitazione aree di

intervento

Allestimento cantiere CANTIERE PARCO

pulizia scarpata smaltimento I
realizzazione grata viva CANTIERE ORTO

realizzazione impianto di irrigazione: scavo posa
tubo acqua realizzazione idranti realizzazione ala
|gocciolante

abbattimenti zona prato

Potature - FAI

Abbattimenti di alberi e fresatura ceppaie,
estirpazione cespugli - FAI

abbattimenti scarpata dal belvedere verso ingresso
viale dei lecci

preparazione area dett. 8 per realizzazione prato

scavo posa tubo acqua e realizzazione impianto di
irrigazione area prato (pozzetto programmatore
elettrovalvole)

tracciamenti per scavi - FAI

scavi e demolizioni - FAI

Scavi e posa in opera degli impianti a rete (drenaggi
e cavidotti) - FAI

Formazione sottofondi - FAI

realizzazione aiuola ermo colle estirpazione
vegetazione esistente

realizzazione aiuola ermo colle piantumazione come
da progetto dettaglio 1 allegato 8

impianto di irrigazione area ermo colle posa
pozzetto elettrovalvole programmatore e ripristino
ala gocciolante

potatura viale dei lecci dal belvedere verso
I'ingresso

potatura pini

Rimozione e Posa cordonatura in mattone FAI

Realizzazione pavimentazione in ghiaia inerbita -
FAI

Tracciamenti per quote altimetriche - FAI

Riporti terra e formazione quote - FAI

Messa a dimora piante fase preparatoria
estirpamento zone dettaglio3-4-5-6 -7 in base
alle indicazioni della D.L

smaltimento

Messa a dimora piante - FAI

messa a dimora di piante siepi dettaglio2-3-4-5 -
6-7

realizzazione staccionata

scavo posa tubo acqua e realizzazione impianti di
irrigazione con posa pozzetti, elettrovalvole,
programmatori ed ale gocciolanti in base alle
indicazioni della D.L.

Installazione arredi - FAI

Rifacimento tappeto erboso - FAI

smontaggio cantiere - FAl

realizzazione tappeto erboso in zolle zona prato
dettaglio 8

ripulitura scarpata a monte viale dei lecci
estirpamento scarpata a monte viale dei lecci
smaltimento

smontaggio cantiere




